ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

«Выездная проверка целевого использования бюджетных средств, направленных на приобретение и установку ограничивающих пешеходных ограждений на территории городского округа Архангельской области «Котлас» за 2020 год»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265-268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 № 213-438-р «О Контрольно-счётной палате городского округа Архангельской области «Котлас», обращение Алешкова И.В., направленное в Котласскую межрайонную прокуратуру, письмо Котласской межрайонной прокуратуры от 20.04.2021 № 918-104, распоряжение Контрольно-счетной палаты городского округа «Котлас» от 31.05.2021 № 10 «О проведении контрольного мероприятия» (с изменениями, внесенными распоряжением Контрольно-счетной палаты городского округа «Котлас» от 24.06.2021 № 10/1).

2. Объект (объекты) контрольного мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Архангельской области «Котлас» «Служба благоустройства»  (далее - Учреждение).

3. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, направленные на приобретение и установку ограничивающих пешеходных ограждений на территории городского округа Архангельской области «Котлас» за 2020 год, правовые акты и иные документы, обосновывающие операции с указанными средствами.
4. Срок проведения контрольного мероприятия: основного этапа с 07 июня по 09 июля 2021 года (с учетом поступления разногласий (возражений) на акт контрольного мероприятия) с перерывом с 16 июня по 18 июня 2021 года, заключительного этапа проверки – с 10 июля по 15 июля 2021 года.      
5. Цели контрольного мероприятия: проверка целевого характера использования бюджетных средств, направленных на приобретение и установку ограничивающих пешеходных ограждений на территории городского округа Архангельской области «Котлас» за 2020 год. 
6. Вопросы контрольного мероприятия в соответствии с установленными целями: 

6.1. Проведение проверки соблюдения Учреждением бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на приобретение и установку ограничивающих пешеходных ограждений на территории городского округа Архангельской области «Котлас» за 2020 год;
6.2.  Проведение проверки соблюдения норм Федерального закона от 05.04.2013                   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок ограничивающих пешеходных ограждений и их установки  (выборочный контроль).
7. Проверяемый период деятельности: 2020 год.
8. Объем проверенных бюджетных средств составил 18 495 438,51 рублей.
9. Нарушения и недостатки, выявленные по результатам контрольного мероприятия:
1) Положение о контрактной службе Учреждения, утвержденное  приказом директора Учреждения от 21.03.2019 № 01-05/14, не приведено в соответствие с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –Закон № 44-ФЗ), Типовым положением (регламентом) о контрактной службе, утвержденным Приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н.
2) В нарушение пункта 24 документации об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку пешеходных ограничивающих ограждений, разработанной и утвержденной 31.10.2019 Контрактным отделом Управления экономического развития администрации городского округа Архангельской области (идентификационный код закупки 193290401247629040100100570574211000), пункта 7.4 проекта контракта денежное выражение обеспечения гарантийных обязательств в контракте № 60-2019 от 03.12.2019 Учреждением занижено на 2 250,93 рублей (вместо 8 039,03 рублей (1% начальной (максимальной) цены контракта) указано 5 788,10 рублей (0,7% начальной (максимальной) цены контракта). 

3) В нарушение требований части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну» (вместе с «Правилами ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками», «Правилами ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну») (далее – Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084)  Учреждением на 3 рабочих дня не соблюден срок направления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, документа о приемке  выполненной работы (товарной накладной № 19 от 16.06.2020, подписанной Учреждением 29.06.2020) по результатам исполнения контракта № 33-2020 от 15.06.2020.
4) В нарушение требований статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084  Учреждением документы о приемке выполненных работ по контрактам № 31-2020 от 15.06.2020,   № 46-2020 от 07.09.2020,                                                                         № 49-2020 от 21.09.2020 в УФК по Архангельской области и НАО, не направлены, в ЕИС в реестре контрактов не размещены, а именно:
- акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, подписанные Учреждением по каждому объекту 28.09.2020, являющиеся, согласно условиям контракта № 31-2020 от 15.06.2020 документами о приемке выполненной работы. На момент составления настоящего отчета нарушение срока представления Учреждением указанных документов в  федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составило 183 рабочих дня (указанные документы должны  быть размещены не позднее 05.10.2020). Вместе с тем, Учреждением 28.09.2020 подписан акт приемки-передачи выполненных работ по контракту № 31-2020 от 15.06.2020 неустановленной формы, который размещен  в ЕИС 15.10.2020, чем нарушен срок, установленный частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в количестве 8 рабочих дней (должен быть размещен не позднее 05.10.2020);

- акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, являющиеся, согласно условиям контракта № 46-2020 от 07.09.2020 документами о приемке выполненной работы. На момент составления настоящего отчета нарушение срока представления Учреждением указанных документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составило 122 рабочих дня (указанные документы должны  быть размещены не позднее 30.12.2020);
- акты о приемке выполненных работ формы № КС-2, являющиеся, согласно условиям контракта № 49-2020 от 21.09.2020, документами о приемке выполненной работы.  На момент составления настоящего отчета нарушение срока представления Учреждением указанных документов в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составило 120 рабочих дней (указанные документы должны  быть размещены не позднее 11.01.2020). Вместе с тем Учреждением 25.12.2020 подписан акт приемки-передачи выполненных работ неустановленной формы, размещенный в ЕИС 13.01.2021, чем нарушен срок, установленный частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, в количестве 2 рабочих дней (должен быть размещен не позднее 11.01.2021). 
5) В нарушение требований статьи 103 Закона № 44-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084  Учреждением информация о начислении неустоек (требование от 23.12.2020  № 01-10/865 об уплате пени в размере 30 837,37 рублей, штрафа в размере 5 000,00 рублей) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом № 46-2020 от 07.09.2020, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, не направлена, в ЕИС в реестре контрактов не размещена. На момент составления настоящего отчета нарушение срока представления Учреждением указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, составило 122 рабочих дня (указанные документы должны  быть размещены не позднее 30.12.2020).
10. Меры, принятые по результатам контрольного мероприятия: 

1) в адрес Учреждения  направлено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу «Котлас», возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений со сроком исполнения в течение одного месяца со дня получения представления;
2) информация о результатах контрольного мероприятия направлена Главе городского округа Архангельской области «Котлас» и в Собрание депутатов городского округа Архангельской области «Котлас»;
3) во исполнение письма Котласской межрайонной прокуратуры от 20.04.2021                        № 918-104 информация о результатах проведенного контрольного мероприятия направлена в Котласскую межрайонную прокуратуру, а также Алешкову И.В.;

4) копия отчета о результатах контрольного мероприятия, утвержденного 12.07.2021 председателем Контрольно-счетной палаты городского округа «Котлас» направлена в адрес Финансового управления городского округа «Котлас» для рассмотрении вопроса о составлении протокола (протоколов) об административном правонарушении за выявленные в ходе контрольного мероприятия нарушения Учреждением требований Закона № 44-ФЗ, а именно, за непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, заключенных заказчиками, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ.

